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This paper presents examples of the risks identified in relation to the historical greenery and 
program of rescue – repair treatments used for endangered trees and the effects of its imple-
mentation.
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S t r e s z c z e n i e
W artykule przedstawiono przykłady zidentyfikowanych zagrożeń w stosunku do zieleni za-
bytkowej oraz program ratunkowo-naprawczy, zastosowany dla zagrożonego zabytku i efekty 
jego wdrażania.
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1. Characteristics of the situation
Two years after the completion of the renewal works carried out in 2010 in the Park in 
Żelazowa Wola were it was noticed that the state of the health of many trees was considerably 
reduced and in the following years the trees began to die out. On the basis of a series of soil 
outcrops and testing it was established that the cause of dieback and the weakening condition 
of the trees in the park was due to the replenishment of the layer of impermeable clay and loam.
During the renewal works vast areas of the park were covered with a layer of clay and loam. 
The thickness differed from 5 to 30 cm. Depending on the thickness of the replenished layer 
trees reacted more or less strongly. In some areas of the Park we observed only increased dying 
of twigs and branches or reduction in the leaf size. But in other places, group of trees began to 
die. Currently looking at the intensity of dying we can easily predict the thickness of the layer. 
However, different reaction times of the trees caused that in some areas the problem was detect-
ed later than in areas with high tree loss. The location of trees dying in the course of research 
and observations showed more and more convergence to the replenished parts.
In addition, underground space of beds with perennial plants was separated by aluminum 
strips with a width (depth) of 20 cm. During the installation of the strips to the depth of 30 cm 
some roots of the trees were chopped off.
Also in the first year after the irrigation system was installed, during the warranty period, 
the contractor could not prevail over his faults. The lack of proper modulation of specific ar-
eas, a very large number of faults, and slowness in removing emerging problems by the con-
tractor contributed in some places to flooding vegetation (these regions were later drained), 
while in other places there was complete water scarcity.
2. Identifying threats
It should be pointed out that the risk to the historic tree stand was difficult to identify 
due to the staggered nature of harm and the complexity of symptoms. The problem became 
even greater when on top of the flawed substrate layer new attractive lawns were created. 
The reaction of trees from underground works can manifest itself slowly and can spread over 
several seasons. During that time the contractor’s responsibility usually comes to an end and 
Ill. 1-3. The replenished clay and loam layer of different thickness together with the new laid lawn 
exclude completely all soil processes
Il. 1-3. Różna miąższość nawiezionej warstwy i założony nowy trawnik całkowicie wykluczają wszyst-
kie procesy glebowe
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no one can associate the cause and effect. In addition, we should remember that managers of 
historic parks and gardens are rarely horticultural educated personnel. Most often they are 
rather museologists because these objects are most often accompanied by some architecture.
Of course, at this point there is a vast discussion around the quality of supervising the 
work being performed, which can also be considered as one of the hazards to the historical 
substance. Starting from the control of the quality of the project, the proposed technique 
regulations, securing or the materials used to the oversight of each stage of the work. A me-
ticulous approach to supervision would eliminate in many cases expenditure that needs to be 
done to minimize the post-investment losses and hazards.
3. Protection and preservation of historical value
The growing season of 2013 brought a diagnosis of the problem and the creation of a res-
cue plan for repairing the tree stand in the Park. The plan consisted of several complementary 
components, so as to improve the soil and air conditions for the roots of the suffering trees as 
soon as possible. The first step was a partial removal of a harmful layer within the drip line. 
It was decided that, due to the new regeneration root system which we wanted to provoke, 
we divided the operation into three phases in subsequent vegetation seasons. In the first year 
the layer of clay and loam was totally removed from star-shaped sections within the drip line 
which covered 30% of the surface.
The Park currently has about 400 old trees. In the first year after the restoration sixty dead 
trees were removed. Appearing with varying intensity lesions have been reported on half of 
the remaining trees, which is connected with the fact that the impermeable layers have been 
spread out on about half of the park surface. The rescue program presented below includes 
about 150 trees. These trees have varying signs of damage. Initially, the crowns were sparse, 
the leaves were smaller. Consequently, wider and wider crown parts were dying. Usually 
under these circumstances it was due the death of the roots.
Ill. 4. The first stage of removing of the new 
layer
Il. 4. Pierwszy etap zdejmowania nawiezionej 
warstwy
Ill. 5. The second stage of removing of the new 
layer
Il. 5. Drugi etap zdejmowania nawiezionej 
warstwy
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Currently, in the second season of the remedial plan the second part of the impermeable 
layer is being removed. In 2015 the last part of the defective coverage should be removed.
The second element of the repair and rescue plan in the first year of the intervention was 
creating within the “rays” small aeration wells filled with expanded clay. Depending on the 
size of the tree and the range of the drip line, the number of wells per tree ranged from six 
to seventeen.
The third element of the rescue plan was aerating the root zone of trees. We designed 
and manufactured a special device for the purpose of aerating the soil around the trees. The 
prototype of the device combined with a compressor was built. Until the end of 2013 it had 
been used very intensively. Then in 2014, they modernized it and made another two devices 
that currently operate simultaneously during subsequent cycles of treatment.
Ill. 6. Small aeration wells in the „rays”
Il. 6. Studzienki napowietrzające w promykach
Ill. 7. Device for soil aeration
Il. 7. Urządzenie napowietrzające glebę
To control the effectiveness of the treatment, measurements are made regarding the com-
position of the soil air. Before and after the cycle of treatment the concentrations of oxygen, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide were measured. For this purpose, a measuring 
device was purchased, which again was adapted and armed with the appropriate components 
and software to the specific needs of the Park. The manufacturer tested the device in the 
Park and calibrated the equipment. The measurements showed widespread excess of carbon 
dioxide and reduced content of oxygen. In some cases hydrogen sulfide and methane were 
found in soil air.
The next element in the fight for the preservation of trees and the Park was to assess the 
health and statics of trees. Due to the poor health of trees and varied reaction of different 
species to ground-seal and the suffocation of roots, we faced the danger of some trees losing 
their stability. We observed the development of young roots only in the top layer of the lawn, 
above the layer of clay and silt. The thick, original roots below the impermeable layer were 
dying. There was a problem, trees which seemed physiologically healthy, but with decreasing 
static. After the renovation work new threats to the Park guests emerged. It was necessary 
to analyze the state of trees in terms of health and statics. The assessment of each tree was 
carried out with a special test with 102 features. Measuring the tree statics was made by using 
a pulling test, with a tensometric, non-invasive method Elasto-Inklino. As a result of several 
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months of detailed research, repeated and verified in both 2013 and 2014 that a number of 
trees, not revealing specific lesions, constitute a danger to people and property. The ground 
stability of the trees affected by the new clay layer decreased dramatically.
4. Response of the trees to rescue efforts
In parallel with the rescue works within the soil, tree care works began in crowns. In the 
growing season 2014 there was observed a gradual decrease in the secretion of dead wood. 
In July 2013 we designated 137 trees to dead wooding, and care was carried out in the spring 
of 2013 on a few dozen trees. A year later, in July 2014 the next 50 trees were designated for 
treatment. It was also observed that many trees around which the rescue work was carried out 
Ill. 8. Gas analyzer
Il. 8. Urządzenie do pomiaru gazów
Ill. 9. Thick and medium roots of Phellodendron 
amurense are dead; the regeneration of young 
roots, 2014
Il. 9. Martwe grube i średnie korzenie korkowca 
amurskiego i regeneracja nowych korzonków, 
2014
Ill. 10. Medium roots of Tilia platyphyllos are 
dead. The intensive regeneration of young 
roots, 2014
Il. 10. Martwe średnie korzenie lipy szeroko-
listnej i regeneracja nowych korzonków, 2014
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developed their yearly leaves in nearly normal size. In the previous year the same trees had 
smaller leaves or less of them. The size of the leaves, foliage density, the percentage of dead 
wood were core indicators for the assessment of the situation. These indicators were system-
atically recorded in the tables indicating changes in the health status of trees. The values of 
the indicators are confronted with the results of measurements of air composition of the soil 
and the intensity of emergency treatments.
From the observations made it can be seen that in areas with a thinner layer of replen-
ished clay earth masses, trees in previous seasons showed a significant deterioration of the 
indicators used. After removing 1/3 of the layer within the drip line, the performance of cy-
clic aeration and making the aeration wells filled with extended clay, the indicators showed 
improvement and reached 70-80% of normal values.
Ill. 11. Regeneration of roots within the rays
Il. 11. Regeneracja nowych korzonków w promie-
niach napowietrzających
It should be noted that the trees reacted spontaneously to the rescue treatments. In areas 
where the impermeable layer was removed, rapidly appeared new, healthy roots. They are 
the cause of such large changes in the condition of the plants. The growth of new roots in 
areas deprived of impermeable layer was examined. Only in two cases did trees not develop 
new roots in air-cured spaces. The phenomenon of regeneration is very encouraging. The 
conclusion is that leaving the impermeable layer for the next growing season or even longer 
would be fatal for the trees.
5. Conclusions
In spite of such promising results we still have to take into account the necessity of further 
removals of trees which die or are hazardous. However, the dying process was stopped. It is 
necessary to continue the work in the next seasons and re-examine possible threats. To avoid 
any problems and risks, the state of the trees should also be continuously monitored.
Completion of the renewal works should be for the managers of historic park a starting 
point to assess its impact on the biological structures. A failure of this step may lead to ir-
reparable consequences. It is obvious that the proper supervising during the whole process 
of the investment can help to avoid or minimize all kind of losses and disorders in the park.
The matter of paramount importance is that damaged trees may pose a serious hazard 
to human life and property, which the manager of historic gardens may not be aware of. 
Threats can occur undetected in many cases and their consequences can be tragic. Therefore, 
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it appears advisable to sensitize the managers of historic gardens with old veteran trees to the 
need of assessing the impact of the investment on the condition of the natural components of 
the monument, after the completion of the work.
As a result of similar investments a number of Polish historic parks and gardens are suf-
fering and are constantly diminishing.
Photographs: M. Siewniak and A. Tarnawska
1. Wstęp
Charakterystyka sytuacji
Dwa lata po zakończeniu prac rewaloryzacyjnych, przeprowadzanych w 2010 r. w Parku, 
zauważono, iż stan zdrowotny wielu drzew ulega znacznemu pogorszeniu, z upływem cza-
su drzewa zamierały. Wykonano wiele odkrywek i badań glebowych, na których podstawie 
ustalono, że przyczyną zamierania i osłabienia kondycji drzew w Parku było nawiezienie 
podczas rewaloryzacji nieprzepuszczalnego podłoża.
Podczas prac rewaloryzacyjnych w rozległych rejonach Parku na glebę macierzystą na-
łożono nieprzepuszczalną warstwę utworów pyłowych oraz mułów rzecznych o różnych 
miąższościach. W zależności od grubości naniesionych pokładów, drzewa zareagowały 
mocniej lub słabiej. W pewnych obszarach Parku odnotowano jedynie zwiększony udział 
suszu w koronach drzew bądź zredukowanie blaszek liściowych bez udziału suszu. W innych 
miejscach drzewa grupowo zamierały. Obecnie po tych reakcjach możemy wprost wniosko-
wać o przedziałach grubości nawiezionych warstw. Różna reakcja drzew spowodowała, że 
w niektórych rejonach problem wykryto później niż w rejonach o wysokiej letalności starych 
egzemplarzy. Lokalizacja drzew obumierających w trakcie prowadzenia badań i obserwacji 
coraz bardziej wykazywała zbieżność z rejonami przysypanymi.
Ponadto przestrzeń podziemna rabat bylinowych została wydzielona pasami wykona-
nymi z blach aluminiowych o szerokości (głębokości) 20 cm. Podczas instalacji blach na 
głębokości do 30 cm w niektórych miejscach odrąbywano korzenie drzew, nieraz grube, 
strukturalne.
Również w pierwszym roku po wykonaniu systemu nawadniającego, w okresie gwaran-
cyjnym, wykonawca nie potrafił zapanować nad jego usterkami. Brak odpowiedniego wy-
sterowania poszczególnych rejonów, bardzo duża ilość usterek oraz opieszałość w usuwaniu 
przez wykonawcę pojawiających się problemów, przyczyniły się w niektórych miejscach 
do podtopienia roślinności (rejony te zdrenowano), w innych zaś stwierdzano kompletny 
niedostatek wody.
2. Identyfikacja zagrożeń
Tu należałoby podkreślić, iż zagrożeniem dla zabytkowego drzewostanu może być trud-
ność rozpoznania problemu z uwagi na jego rozłożoną w czasie szkodliwość oraz złożoność 
objawów. Trudność tym większa, że na wadliwej warstwie podłoża założono ładnie wy-
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glądające trawniki. Reakcja drzew na prace tzw. zanikowe może objawiać się powoli i być 
rozłożona na kilka sezonów. W tym czasie odpowiedzialność wykonawcy z reguły już się 
kończy i nikt nie kojarzy związków przyczynowo-skutkowych. Dodatkowo pamiętajmy, iż 
zarządcami parków i ogrodów zabytkowych rzadko są osoby z wykształceniem ogrodni-
czym, lecz raczej muzealnym, ponieważ obiekty te najczęściej towarzyszą architekturze.
Oczywiście, w tym miejscu pojawia się rozległy temat jakości nadzoru nad wykony-
wanymi pracami, który również może być rozpatrywany jako jedno z zagrożeń substancji 
zabytkowej. Począwszy od kontroli jakości projektu, proponowanych w nim technik wyko-
nawczych, zabezpieczeń czy użytych materiałów, do nadzoru nad każdym etapem prac wraz 
z kontrolą materiałową. Skrupulatne podejście do zagadnienia nadzorów wyeliminowałoby 
w wielu przypadkach nakłady, które należy uczynić, aby zminimalizować straty poinwesty-
cyjne czy powstałe zagrożenia.
3. Ochrona i zachowanie wartości zabytkowej
Sezon wegetacyjny roku 2013 przyniósł diagnozę problemu oraz powstanie planu na-
prawczo-ratunkowego dla drzewostanu Parku. Plan składał się z kilku elementów wzajemnie 
się uzupełniających, tak aby jak najszybciej poprawić warunki glebowo-powietrzne u cho-
rujących drzew. Pierwszym elementem było zdjęcie części szkodliwej warstwy w obrębie 
rzutów koron drzew. Zdecydowano, iż ze względu na system wtórnego przekorzeniania, jaki 
chcemy wywołać, konieczny jest podział czynności interwencyjnych w czasie na trzy sezony 
wegetacyjne. W pierwszym roku wokół drzew powstały wycinki radialne nieprzepuszczalnej 
warstwy, ujmujące jedną trzecią całości problematycznej warstwy podłoża.
Park posiada obecnie ok. 400 starych drzew. W pierwszym roku po rewaloryzacji usu-
nięto ok. 60 egzemplarzy. Pojawiające się z różnym natężeniem zmiany chorobowe odnoto-
wano u połowy pozostałych przy życiu drzew. Wiąże się to z zasięgiem usytuowania warstw 
nieprzepuszczalnych, które zostały rozłożone na blisko połowie powierzchni parku. Prezen-
towany poniżej program ratunkowo-naprawczy obejmuje obecnie ok. 150 drzew. Egzempla-
rze te w sposób większy lub mniejszy wykazywały symptomy chorobowe. Pierwszym było 
przerzedzenie korony, drzewa wykształcały liście o zmniejszonej powierzchni niż charakte-
rystyczna dla typu. Następnie lub jednocześnie odnotowano znaczny udział suszu, przeważ-
ne wierzchołkowego w koronie. W takich przypadkach z reguły stwierdzano, iż korzenie 
drzewa zamierają pod warstwą utworów pyłowych. Udział suszu podpowiadał, jak spory jest 
ubytek w systemie korzeniowym.
Obecnie w drugim sezonie naprawczym na ukończeniu jest faza zdejmowania drugiej 
części warstwy nieprzepuszczalnej. Na 2015 r. przewidziano zdjęcie ostatniej części wadli-
wego pokrycia.
Drugim elementem planu naprawczo-ratunkowego w pierwszym roku interwencji było 
wykonanie w przestrzeniach pozbawionych warstwy nieprzepuszczalnej studzienek dopo-
wietrzających, wypełnionych kruszywem keramzytowym. Z reguły instalowano około trzech 
takich dopowietrzeń, dla każdego wycinka proporcjonalnie do jego powierzchni. W zależ-
ności od wielkości drzewa, jego zasięgu korony, liczba studzienek przypadająca na jedno 
drzewo wahała się od 6 do 17.
Trzecim elementem planu ratunkowego było zaprojektowanie i wykonanie na potrzeby 
Parku urządzenia napowietrzającego glebę wokół drzew. Stał się on projektem autorskim 
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z uwagi na nietypowość zamówienia. Do tej pory nieznany był podobny produkt na rynku 
polskim. Urządzenie współpracujące z kompresorem wykonano w pierwotypie. Do końca 
2013 r. używane było bardzo intensywnie, następnie w 2014 r. zmodernizowano je oraz, 
aby przyspieszyć ilość koniecznych napowietrzeń, wykonano jeszcze dwa urządzenia, które 
obecnie pracują jednocześnie podczas kolejnych cykli zabiegowych.
Dla kontroli skuteczności zabiegów prowadzone są pomiary składu powietrza glebowe-
go, dotyczące tlenu, dwutlenku węgla, metanu i siarkowodoru. Po wykonaniu cyklu zabie-
gowego dla wszystkich drzew mierzony jest poziom gazów glebowych. W tym celu nabyto 
urządzenie pomiarowe, które znowu zostało wykonane i uzbrojone w odpowiednie elementy 
oraz oprogramowanie na specjalne potrzeby Parku. Producent urządzenia w Parku testował 
i kalibrował sprzęt. Zamówienie z uwagi na swoją nietypowość stało się wyzwaniem dla 
producenta. Wspólnie udało się dopracować metodykę pomiarową.
Pomiary wykazały powszechny nadmiar dwutlenku węgla i obniżoną zawartość tlenu. 
Ponadto w wielu przypadkach ujawnił się siarkowodór oraz metan.
Następnym planowanym elementem w walce o zachowanie zabytku była ocena zdrowia 
i statyki drzewostanu. Z uwagi na niestabilny zdrowotnie stan drzew oraz różnoraką reak-
cję na zaduszenie korzeni warstwą nieprzepuszczalnego podłoża, powstało niebezpieczeń-
stwo, iż poszczególne egzemplarze tracą stabilność w gruncie. Młode korzenie rozwijały 
się płytko na warstwie utworów pyłowych, korzenie grube i cienkie pod nimi obumierały. 
Powstał problem fizjologicznie pozornie zdrowych drzew, ale o obniżającej się statyce. Poin-
westycyjne, problematyczne funkcjonowanie Parku przyniosło kolejne zagrożenia. Należało 
przeprowadzić analizę stanu drzew pod kątem zdrowia i statyki. Ocena zdrowotna każdego 
drzewa wykonana została indywidualnie, według opracowanej na potrzeby zlecenia metody 
obejmującej 102 cechy każdego z badanych egzemplarzy. Pomiar statyki drzew dokonany 
został przy pomocy bezinwazyjnej metody tensometrycznej Elasto-Inklino. W wyniku kil-
kumiesięcznych szczegółowych badań, ponawianych i weryfikowanych zarówno w 2013, 
jak i 2014 r., wykryto, iż pewna liczba drzew, nie przejawiając szczególnych zmian choro-
bowych, stanowi niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia. Drzewa nie posiadały wystarczającej 
stabilności w gruncie.
4. Reakcja drzew na zastosowane metody ratowania zabytkowej zieleni
W sezonie wegetacyjnym 2014 zaobserwowano stopniowe obniżenie się wydzielania su-
szu w koronach drzew. Należy podkreślić, iż w lipcu 2013 wyznaczono 137 drzew do cięć 
pielęgnacyjnych suszu, a prace pielęgnacyjne tego typu przeprowadzano również wiosną 
2013 na kilkudziesięciu drzewach. Rok później, w lipcu 2014 wyznaczono 50 drzew w tym 
celu. Zaobserwowano również, iż wiele drzew, wokół których trwają prace ratunkowe wy-
kształciło w tym roku blaszki liściowe o parametrach zgodnych lub zbliżonych do zgod-
nych dla typu. U tych samych egzemplarzy w roku ubiegłym odnotowano skarlenie liści lub 
ich mniejszą ilość w koronie. Wskaźnik ten jest systematycznie odnotowywany w tabelach 
określających zmiany stanu zdrowotnego drzew obok udziału procentowego suszu. Wielkość 
liści, gęstość ulistnienia, udział suszu są wskaźnikami podstawowymi dla oceny sytuacji.
Z odnotowanych obserwacji wynika, iż w rejonach o niższej miąższości warstwy na-
wiezionej, drzewa w ubiegłych sezonach wykazywały znaczne obniżenie wymienionych 
wskaźników, zaś po zdjęciu 1/3 z całości warstwy i zastosowaniu cyklicznego napowie-
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trzania oraz wprowadzeniu dopowietrzajacych studzienek keramzytowych wskaźniki do-
chodzą do 70-80% normy.
Należy zaznaczyć, iż drzewa zareagowały spontanicznie na wykonane zabiegi. W miej-
scach, gdzie usunięto nieprzepuszczalną warstwę, lawinowo pojawiają się nowe, zdrowe ko-
rzenie drzew. To one są przyczyną tak dużych zmian w kondycji roślin. Sprawdzono, jaki 
jest przyrost nowych korzeni w rejonach pozbawionych warstwy nieprzepuszczalnej. Tylko 
w dwóch przypadkach drzewa nie wykształciły w nowych, powietrznie uzdrowionych prze-
strzeniach korzeni. Zjawisko regeneracji jest tym bardziej obiecujące, iż wobec przypadków 
z zaawansowanym suszem lub intensywnym procesem wewnętrznego rozkładu drewna, za-
obserwowano wykształcenie nowych korzeni. Nasuwa się wniosek, że pozostawienie war-
stwy nieprzepuszczalnej na kolejny sezon wegetacyjny lub jeszcze dłużej odebrałoby tym 
egzemplarzom życie.
5. Wnioski
Pomimo tak obiecujących rezultatów wciąż liczymy się z koniecznością kolejnych usu-
nięć drzew obumierających lub niebezpiecznych, jednak lawinowy proces zamierania został 
zahamowany. Konieczna jest kontynuacja prac w następnych sezonach i ponowne eksperty-
zy ewentualnych zagrożeń. Należy również w trybie ciągłym monitorować stan drzew, aby 
wyeliminować mogące pojawiać się problemy.
Zakończenie inwestycji powinno być dla zarządcy zabytkowego parku początkiem oceny 
jej wpływu na strukturę przyrodniczą. Zaniedbanie tego etapu może przyczynić się do nieod-
wracalnych następstw. Oczywiste jest, iż tego typu badań poinwestycyjnych można byłoby 
uniknąć bądź je zminimalizować, jeżeli od początku inwestycji, czyli od fazy inwentaryza-
cyjno-projektowej, działaniom towarzyszyłby właściwy dla niej nadzór.
Sprawą najwyższej wagi staje się poważne zagrożenie dla życia i mienia ludzkiego przez 
uszkodzone drzewa, z czego zarządcy zabytkowych ogrodów lub parków mogą nie zdawać 
sobie sprawy. Zagrożenia mogą niezauważone pojawiać się w bardzo wielu przypadkach, 
a ich konsekwencje mogą być tragiczne. Dlatego zasadne wydaje się przestrzeganie zarząd-
ców zabytkowych założeń ogrodowo-parkowych o konieczności oceny wpływu inwestycji 
na kondycję przyrodniczych składników zabytku po zakończeniu prac.
W wyniku podobnych prac cierpi i ulega ciągłemu uszczupleniu zasób polskich zabytko-
wych parków i ogrodów.
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